

**Муниципальное казённое учреждение «Управление образования
администрации Уржумского муниципального района»**

ПРИКАЗ

от 21 сентября 2021 г. № 165

**О проведении государственной итоговой аттестации на территории
Уржумского муниципального района в 2021-2022 учебном году**

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Уржумского муниципального района в 2021/2022 учебном году (далее - ГИА),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за проведение ГИА на территории Уржумского муниципального района Перминову Т.А., методиста РМК.
2. Руководителям образовательных организаций назначить ответственных лиц за проведение ГИА в 2021-2022 учебном году в образовательной организации.
3. Утвердить «Дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Уржумском районе в 2021-2022 учебном году» (*Приложение*).
4. Ответственным лицам за проведение ГИА в 2021-2022 учебном году обеспечить выполнение мероприятий «Дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Уржумском районе в 2021-2022 учебном году» в части своей компетенции.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ УО
Уржумского района



В.А. Пермякова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

Приказом начальника

МКУ УО Уржумского района

от 21.09.2021г. № 165

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории Уржумского муниципального района в 2021- 2022 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1. Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11, вместе ГИА)				
1.1	Подготовка приказа МКУ УО Уржумского района (далее-ОУ) по организации и проведению ГИА в Уржумском районе в 2022 году:	Сентябрь 2020г.	МКУ УО Уржумского района (ОУ)	обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году в соответствии с законодательством, разработка нормативных правовых актов, методических и инструктивных материалов по организации и проведению ГИА в Уржумском районе в 2021-2022 учебном году
1.2	Подготовка списка пунктов проведения ГИА-9	февраль 2022 г.	УО	
1.3	Подготовка составов руководителей, организаторов пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и ассистентов, оказывающих участникам ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (далее – ассистенты)	март – апрель 2022 г.	УО, ОО	
1.4	Подготовка списка пунктов проведения ГИА-9, осуществляющих сканирование экзаменационных материалов	май 2022 г.	УО	
1.5	Подготовка списка лиц, уполномоченных на проведение работ с использованием переносных металлоискателей в пунктах проведения ГИА-9	апрель 2022 г.	УО, ППЭ	
1.6	Подготовка списка пунктов проведения ГИА-9 и составов работников пунктов проведения ГИА-9 в дополнительный	август 2022 г.	УО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	(сентябрьский) период			
1.7	Подготовка списка пунктов проведения ГИА-11	декабрь 2021 г.	УО	
1.8	Определение пунктов проведения ГИА-11 и состава работников пунктов проведения ГИА-11 в досрочный период	февраль 2022 г.	УО	
1.9	Подготовка составов руководителей, организаторов ППЭ и ассистентов ГИА-11	март 2022 г.	УО, ОО	
1.10	Подготовка списков педагогических работников образовательных организаций для выплаты компенсации за работу по проведению ГИА-9 и ГИА-11: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный период	май 2022 г. август 2022 г. октябрь 2022 г.	УО, ППЭ	
2. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
2.1	Распределение средств районного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Уржумского района, в том числе на: - выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - обновление компьютерной техники ППЭ; - доставку участников в ППЭ	январь – март 2022 г.	УО, администрация	финансовое обеспечение организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году
2.2	Оформление договоров с физическими лицами, не являющимися педагогическими работниками, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	Февраль-июнь 2022	УО	
3. Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11				
3.1	Планирование работы управления образования в период ГИА: - актуализация документов по обеспечению информационной безопасности; - формирование и утверждение схем получения и хранения экзаменационных материалов, выдачи результатов,	декабрь 2021 г. март-июнь 2022г.	УО, ОО	обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с установленным

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	апелляции; - формирование схем доставки обучающихся из ОО до ППЭ; - оформление актов готовности ППЭ; - обеспечение охраны и режима информационной безопасности ППЭ	май-июнь 2022 г. за неделю до проведения ГИА постоянно		порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, обеспечение ведения региональной информационной системы
3.2	Внесение сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755:	по графику Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее –ФЦТ)	ЦОКО, УО, ОО	обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)
3.2.1	Сведения об органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – ОМС), образовательных организациях, выпускниках текущего года: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее –ФЦТ)	УО, ОО	
3.2.2	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде: - для проведения ГИА-9;	по графику ФЦТ	УО, ОО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	- для проведения ГИА-11			
3.2.3	Сведения об участниках экзаменов всех категорий с указанием перечня выбранных для сдачи учебных предметов: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику ФЦТ	УО, ОО	
3.2.4	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ), членах государственных экзаменационных комиссий по проведению ГИА-9 и ГИА-11	по графику ФЦТ	УО, ОО	
3.2.5	Сведения об участниках экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах (далее – участники с ОВЗ)	по графику ФЦТ	УО, ОО	
3.2.6	Сведения об общественных наблюдателях	по графику ФЦТ	УО, ОО	
3.3	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения ЕГЭ:			
3.3.1	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме с привлечением обучающихся 11 классов	март – апрель 2022 г.	ЦОКО, УО, ППЭ	
3.3.2	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: передача экзаменационных материалов на дисковых носителях в ППЭ и сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ (математика (профильный уровень))	март – май 2022 г.	ЦОКО, УО, ППЭ	
3.3.3	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: передача экзаменационных материалов на дисковых носителях в ППЭ и сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ (обществознание)	март – май 2022 г.	ЦОКО, УО, ППЭ	
3.4	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения основного государственного экзамена:			
3.4.1	Апробация технологии сканирования экзаменационных	март – апрель	ЦОКО, УО, ППЭ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	материалов	2022 г.		
3.4.2	Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ	март – май 2022 г.	ЦОКО, УО, ППЭ	
3.5	Формирование сети пунктов проведения ГИА-9	декабрь 2021 г.	УО	
3.6	<p>Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация работы по информированию участников с ОВЗ и их родителей о порядке оформления и предоставления соответствующих документов; - информирование ППЭ о количестве участников ГИА с ОВЗ и необходимости организации проведения ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития 	<p>до 31 декабря 2021 г.</p> <p>не позднее 2-х рабочих дней до проведения экзамена</p>	ЦОКО, УО, ППЭ	
3.7	<p>Организация подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информирование участников итогового собеседования по русскому языку о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, определенных Порядком проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку; - формирование сведений об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования; - формирование комиссий по проведению и проверке итогового собеседования по русскому языку; - обучение экспертов; - обеспечение готовности помещений образовательных 	<p>до 24 декабря 2021 г.</p> <p>по графику ФЦТ</p> <p>январь, февраль, апрель 2022 г. до 31 декабря 2021 г. февраль, март,</p>	ЦОКО, УО, образовательные организации (ОО)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>организаций к проведению итогового собеседования, в том числе создание условия для участников с ОВЗ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение образовательных организаций текстами, темами и заданиями итогового собеседования; - обеспечение проведения и проверки итогового собеседования в основной и дополнительные сроки 	<p>май 2022 г.</p> <p>февраль, март, май 2022 г.</p> <p>февраль, март, май 2022 г.</p>		
3.8	<p>Организация подготовки и проведения итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> - информирование участников итогового сочинения (изложения) о местах регистрации участников итогового сочинения (изложения) и местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории Уржумского района; - формирование сведений об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования; - формирование комиссий по проведению и проверке итогового сочинения (изложения), обучение задействованных лиц; - обеспечение готовности помещений образовательных организаций и иных мест, определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Уржумского района, к проведению итогового сочинения (изложения), в том числе создание условия для участников с ОВЗ; - обеспечение образовательных организаций и иных мест, 	<p>до 31 декабря 2021 г.</p> <p>по графику ФЦТ</p> <p>до 31 декабря 2021 г.</p> <p>декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г.</p> <p>декабрь 2021 г.,</p>	ЦОКО, УО, ОО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Уржумского района, бланками итогового сочинения (изложения), комплектами тем итогового сочинения, текстами итогового изложения; - обеспечение проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	февраль, май 2022 г. декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г.		
3.9	Формирование схемы подвоза обучающихся в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	апрель 2022 г.	УО, ОО	
3.10	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Вятскополянского МПЭФ ОАО «Коммуэнерго», ОМВД России по Уржумскому району, По Вятскополянские электрические сети Уржумский РЭС, Уржумская ЦРБ	в течение года	УО	
3.11	Формирование состава общественных наблюдателей для наблюдения за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11:			
3.11.1	Осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	март – июнь, август – сентябрь 2022 г.	ЮОВО, УО	
3.11.1	Предоставление общественным наблюдателям информации о порядке проведения ГИА и наблюдении за ходом проведения ГИА (памятки, распечатки, инструкции)	при приеме заявления на аккредитацию	ЮОВО, УО	
3.12	Организация подготовки и проведения ГИА в дополнительный сентябрьский период: - определение мест регистрации участников ГИА, мест расположения ППЭ; - организация информационной работы для участников ГИА и их родителей; - формирование составов руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ; - внесение соответствующих сведений в РИС.	в соответствии с единым расписанием	ЦОКО, УО, ОО	
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению	по отдельному	ЦОКО, УО, ОО	повышение

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	ГИА-9: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС о проведении ГИА-9; - члены государственной экзаменационной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов; - специалистов по проведению лабораторных работ	графику		компетентности лиц, привлекаемых к проведению ГИА, формирование по результатам обучения составов комиссий по проведению ГИА-9 и ГИА-11, работников ППЭ
4.2	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11	март – апрель 2022 г.	ЦОКО, УО, ОО	
4.3	Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС о проведении ГИА-11; - членов государственной экзаменационной комиссии; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов	по отдельному графику	ЦОКО, УО, ОО	
4.4	Организация совещаний, семинаров, вебинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА:	В течение года	УО	
4.4.1	Утверждение дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации на территории Уржумского района в 2021-2022 учебном году	Сентябрь 2021		
4.4.2	О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в ОО Уржумского района	В течение года	УО, ОО	
4.4.3	Проведение ГИА по образовательным программам среднего общего образования (ЕГЭ) в 2022 году	Март 2022	МОКО, ЦОКО, УО	
4.4.4	Проведение ГИА по образовательным программам основного общего образования (ОГЭ) в 2022 году	Апрель 2022	УО	

5. Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
5.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников экзаменов, их родителей (законных представителей), общественности:			обеспечение информирования участников
5.1.1	Проведение классных часов с обучающимися 9-х и 11-х классов по вопросам: - порядка проведения итогового сочинения (изложения), выбора предметов ГИА-11; - Порядка проведения ГИА-9, выбора предметов ГИА-9; - Порядка проведения ГИА-11, выбора предметов ГИА-11; - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11; - порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций	до 31 декабря 2021 г. до 31 января 2022 г. до 31 января 2022 г. до 31 января 2022 г. до 20 мая 2022 г.	ОО	экзаменов и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам порядка проведения ГИА, обеспечение реализации государственной услуги о предоставлении информации о порядке проведения ГИА
5.1.2	Проведение родительских собраний по вопросам: - порядка проведения итогового сочинения (изложения), выбора предметов ГИА-11; - Порядка проведения ГИА-9, выбора предметов ГИА-9; - Порядка проведения ГИА-11, выбора предметов ГИА-11; - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11; - порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций	до 31 декабря 2021 г. до 31 января 2022 г. до 31 января 2022 г. до 31 января 2022 г. до 20 мая 2022 г.	ОО	обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ в Уржумском районе
5.1.3	Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на официальных сайтах образовательных организаций	постоянно	УО, ОО	
5.1.4	Размещение информации на официальном сайте МКУ УО Уржумского района и официальных сайтах		УО, ОО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 	<p>не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления</p> <p>не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления</p> <p>не позднее чем за месяц до начала экзаменов</p> <p>не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, до начала ГИА</p>		
5.1.5	<p>Размещение информации на официальном сайте МКУ УО Уржумского района и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 	<p>не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p>не позднее чем за два месяца до завершения срока</p>	УО, ОО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 	<p>подачи заявления</p> <p>не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления</p> <p>не позднее чем за месяц до начала экзаменов</p> <p>не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), до начала ГИА</p>		
5.1.6	Оформление информационных стендов о проведении ГИА-9 и ГИА-11	до 31 января 2022 г.	ОО	
5.2	<p>Размещение на официальном сайте МКУ УО Уржумского района информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об участии образовательных организаций во всероссийских акциях; - о мероприятиях с участием главы Уржумского района, начальника управления образования; - о написании обучающимися 11-х классов итогового сочинения (изложения) в основной срок; - о проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основной срок; - о ходе проведения экзаменов 	в течение года	УО	
5.3	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение учебного года	УО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
5.4	Освещение в средствах массовой информации вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11: - размещение публикаций в СМИ	в течение года	УО, ОО	
5.5	Участие в областном родительском собрании с участием министра образования Кировской области в режиме видеоконференцсвязи	январь – февраль 2022 г.	ЦОКО, ЮОВО, УО, ОО	
5.6	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	ОО	
5.7	Организация участия образовательных организаций во всероссийских акциях, проводимых Рособрнадзором	по графику Рособрнадзора	УО, ОО	
5.8	Размещение информации, рекомендованной пресс-службой Рособрнадзора, на официальном сайте МКУ УО Уржумского района	в течение года	УО	
5.9	Размещение информации об участии образовательных организаций во всероссийских акциях в СМИ и на сайтах ОМС и образовательных организаций	в течение года	УО, ОО	
6. Контроль за организацией подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11				
6.1	Осуществление мониторингов:			обеспечение
6.1.1	Размещение в установленные сроки информации на сайтах образовательных организаций: - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, сроках проведения ГИА-11, сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, сроках проведения ГИА-9; - о сроках и местах регистрации для участия в написании	по отдельному графику: декабрь 2021 г. январь 2022 г. февраль 2022 г.	ОО, УО, ЦОКО, МОКО	реализации прав участников ГИА, обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях), сроках проведения итогового сочинения (изложения);</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11 (в случае проведения дополнительного периода)</p>	<p>апрель 2022 г.</p> <p>июль 2022 г.</p>		
6.1.2	Выполнение мероприятий дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2020 – 2021 учебном году	январь, март, май, июль, сентябрь 2022 г.	ОО, УО, ЦОКО, МОКО	
6.2	Контроль за прохождением обучения лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение срока проведения обучения	УО, ОО	
6.3	Присутствие должностных лиц управления надзора и контроля МОКО в ППЭ	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	УО, МОКО	
6.4	Присутствие должностных лиц управления надзора и контроля МОКО в общеобразовательных организациях при проведении итогового сочинения (изложения)	по расписанию проведения итогового сочинения (изложения)	УО, МОКО	
6.5	Выезды в образовательные организации специалистов управления образования, членов государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9 и ГИА-11 для проверки готовности ППЭ	март – июнь 2022 г.	УО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
6.6	Анализ обращений на телефоны «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	УО	
7. Повышение качества преподавания учебных предметов				
7.1	Корректировка планов работы районных методических объединений (РМО) по повышению квалификации учителей-предметников по теме «Система подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации» (на основе методических рекомендаций ФИПИ)	до 31 декабря 2021 г.	Руководители РМО	повышение профессиональной компетентности учителей
7.2	Проведение заседаний РМО, семинаров, вебинаров по подготовке школьников к ГИА для учителей-предметников с привлечением ведущих специалистов.	в течение года	Руководители РМО	
7.3	Проведение заседаний РМО по подготовке школьников к ГИА для учителей-предметников по разбору наиболее сложных заданий по предметам, по распространению положительного опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА.	в течение года		
7.4	Оказание адресной помощи учителям общеобразовательных организаций, попавших в список общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения	В течение года	Руководители РМО	
7.5	Проведение заседаний РМО, обучающих семинаров по подготовке экспертов и экзаменаторов-собеседников для проведения итогового собеседования в соответствии с установленными критериями	до 31 декабря 2021 г.	Руководители РМО	
7.6	Проведение обучающих семинаров по подготовке членов школьных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленными критериями	до 31 декабря 2021 г.	Руководители РМО	
8. Анализ проведения ГИА				
8.1	Проведение анализа результатов итогового сочинения (изложения) и разработка рекомендаций по повышению качества образования	январь – февраль 2022 г.	УО, руководитель РМО учителей русского языка и литературы	наличие и использование аналитической и статистической
8.2	Проведение анализа результатов итогового собеседования	март 2022 г.	УО, руководитель РМО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	по русскому языку и разработка рекомендаций по повышению качества образования		учителей русского языка и литературы	информации о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Уржумском районе в 2022 году в целях совершенствования процедуры проведения ГИА в 2022 – 2023 учебном году, реализация мероприятий по повышению качества образования
8.3	Анализ результатов ГИА-9 в Уржумском районе в 2022 году	август 2022 г.	УО, руководители РМО	
8.4	Анализ результатов ГИА-11 в Уржумском районе в 2022 году	август 2022 г.	УО, руководители РМО	
8.5	Организация проведения совещаний по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	август – сентябрь 2022 г.	УО	
