

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
Приказом МКУ УО
Уржумского района
от 10.12.2020г. № 206

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Уржумском районе Кировской области в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1. Нормативно-правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9, ГИА-11, вместе ГИА)				
1.1	Подготовка приказа управления образования (далее – УО) по организации и проведению ГИА в Уржумском районе в 2021 году	декабрь 2021 г.	МКУ УО Уржумского района (далее-УО)	обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в соответствии с законодательством, разработка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА в Уржумском районе в 2021 году
1.2	Подготовка списка пунктов проведения ГИА-9	февраль 2021 г.	УО	
1.3	Подготовка составов руководителей, организаторов пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) и ассистентов, оказывающих участникам ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (далее – ассистенты)	март – апрель 2021 г.	УО, ОО	
1.4	Подготовка списка пунктов проведения ГИА-9, осуществляющих сканирование экзаменационных материалов	май 2021 г.	УО	
1.5	Подготовка списка лиц, уполномоченных на проведение работ с использованием переносных металлоискателей в пунктах проведения ГИА-9	апрель 2021 г.	УО, ППЭ	
1.6	Подготовка списка пунктов проведения ГИА-9 и утверждение составов работников пунктов проведения ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский) период	август 2021 г.	УО	
1.7	Подготовка списка пунктов проведения ГИА-11	декабрь 2020 г.	УО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
1.8	Подготовка составов руководителей, организаторов ППЭ и ассистентов ГИА-11	март 2021 г.	УО, ОО	
1.9	Подготовка составов педагогических работников образовательных организаций для выплаты компенсации за работу по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в основной период;	май 2021 г. август 2021 г. октябрь 2021 г.	УО, ОО	
1.10	Оформление договоров с физическими лицами, не являющимися педагогическими работниками, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	февраль – июнь 2021 г.	УО, ОО	
2. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
2.1	Распределение средств районного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Уржумского района, в том числе на: - доставку участников в пункты проведения экзаменов; - оборудование 2 кабинетов для проведения КЕГЭ в ППЭ 8504; - приобретение компьютерной техники для проведения ЕГЭ в ППЭ 8504	январь – март 2021 г.	УО	финансовое обеспечение организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году
3. Организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11				
3.1	Планирование работы управления образования в период ГИА: - актуализация документов по обеспечению информационной безопасности; - формирование и утверждение схем получения и хранения экзаменационных материалов, апелляций, выдачи результатов; - формированием схем доставки обучающихся из ОО до ППЭ; - оформление актов готовности ППЭ;	декабрь 2020 г. март-июнь 2021г. май-июнь 2021 г. за неделю до проведения ГИА	УО, ОО	обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, обеспечение ведения
3.2	Внесение сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,	по графику ФГБУ «Федеральный центр тестирования»	ЦОКО, УО, ОО	региональной информационной системы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755:	(далее –ФЦТ		обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
3.2.1	Сведения о органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – УО), образовательных организациях, выпускниках текущего года: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее –ФЦТ)	УО, ОО	основного общего и среднего общего образования (далее – РИС)
3.2.2	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику ФЦТ	УО, ОО	
3.2.3	Сведения об участниках экзаменов всех категорий с указанием перечня выбранных для сдачи учебных предметов: - для проведения ГИА-9; - для проведения ГИА-11	по графику ФЦТ	УО, ОО	
3.2.4	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ), членах государственных экзаменационных комиссий по проведению ГИА-9 и ГИА-11	по графику ФЦТ	УО, ОО	
3.2.5	Сведения об участниках экзаменов с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах (далее – участники с ОВЗ)	по графику ФЦТ	УО, ОО	
3.2.6	Сведения об общественных наблюдателях	по графику ФЦТ	УО, ОО	
3.3.	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.3.1	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: КЕГЭ с привлечением обучающихся 11 классов	4 марта 2021 г., апрель 2021 г.	ЦОКО, УО, ППЭ	
3.3.2	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: передача экзаменационных материалов на дисковых носителях в ППЭ и сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ (математика (профильный уровень))	4 марта 2021 г.	ЦОКО, УО, ППЭ	
3.3.3	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии: передача экзаменационных материалов на дисковых носителях в ППЭ и сканирование экзаменационных материалов в штабе ППЭ (обществознание)	13 мая 2021 г.	ЦОКО, УО, ППЭ	
3.4	Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в пунктах проведения основного государственного экзамена (ОГЭ):		ЦОКО	
3.4.1	Апробация технологии сканирования экзаменационных материалов	март – апрель 2021 г.	ППЭ	
3.4.2	Тренировочный экзамен по иностранным языкам (устная часть)	март – май 2021 г.	ППЭ	
3.4.3	Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ	март – май 2021 г.	ППЭ	
3.5	Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ: - организация работы по информированию участников с ОВЗ и их родителей о порядке оформления и предоставления соответствующих документов; - учет особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ при организации ППЭ и оборудовании аудиторий в соответствии с рекомендациями ПМПК и методическими рекомендациями по организации и проведению ГИА для лиц с ОВЗ; - проведение дополнительных инструктивных мероприятий для руководителей ППЭ, организаторов, ассистентов, - информирование ППЭ о количестве участников ГИА с ОВЗ и необходимости организации проведения ГИА в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития	до 31 декабря 2020 г. декабрь 2020 г., февраль 2021 г. по отдельному графику не позднее 2-х рабочих дней до проведения экзамена	ЦОКО, УО, ОО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.6	<p>Организация подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информирование участников итогового собеседования по русскому языку о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, определенных Порядком проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку; - формирование сведений об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования; - обеспечение готовности помещений образовательных организаций к проведению итогового собеседования, в том числе создание условия для участников с ОВЗ; - обеспечение проведения и проверки итогового собеседования в основной и дополнительные сроки 	<p>до 25 декабря 2020 г.</p> <p>по графику ФЦТ</p> <p>февраль, март, май 2021 г.</p> <p>февраль, март, май 2021 г.</p>	ЦОКО, УО, ОО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.7	<p>Организация подготовки и проведения итогового сочинения (изложения):</p> <ul style="list-style-type: none"> - информирование участников итогового сочинения (изложения) о местах регистрации участников итогового сочинения (изложения) и местах проведения итогового сочинения (изложения), определенных Порядком проведения и проверки итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области; - формирование сведений об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в РИС, обеспечение взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования; - обеспечение готовности помещений образовательных организаций и иных мест, определенных Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Уржумского района, к проведению итогового сочинения (изложения), в том числе создание условия для участников с ОВЗ; - обеспечение проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки 	<p>до 31 декабря 2020 г.</p> <p>по графику ФЦТ</p> <p>апрель, май 2021 г.</p> <p>апрель, май 2021 г.</p>	ЦОКО, УО, ОО	
3.8	Формирование схемы подвоза обучающихся в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	апрель 2021 г.	ЦОКО, ОУ, ОО	
3.9	Подготовка информации о готовности Уржумского района к проведению ГИА-9 и ГИА-11 для семинара заместителей директоров по УВР, совещания директоров в режиме онлайн	декабрь 2020г, апрель 2021г.	УО	
3.10	Формирование состава общественных наблюдателей для наблюдения за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11:			
3.10.1	Осуществление аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	март – июнь, август – сентябрь	ЦОКО, ЮОВО, УО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
3.11	Организация подготовки и проведения ГИА в дополнительный период: - определение мест регистрации участников ГИА, мест расположения ППЭ; - формирование заказа на экзаменационные материалы; - организация информационной работы для участников ГИА и их родителей; - формирование составов руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ; - аккредитация общественных наблюдателей; - внесение соответствующих сведений в РИС-	2021 г. в соответствии с единым расписанием	ЦОКО, УО, ОО	
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
4.1	Контроль за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС о проведении ГИА-9; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов; - специалистов по проведению лабораторных работ	по отдельному графику	ЦОКО, УО, ОО	повышение компетентности лиц, привлекаемых к проведению ГИА
4.2	Контроль за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11	март – апрель 2021 г.	ЦОКО, УО, ОО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
4.3	Контроль за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС о проведении ГИА-11; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - ассистентов	по отдельному графику	ЦОКО, УО, ОО	
4.4	Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному графику	МОКО, ЦОКО	
5. Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
5.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников экзаменов, их родителей (законных представителей), общественности:		МОКО, ЦОКО, УО, ОО	обеспечение информирования участников экзаменов и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам порядка проведения ГИА, обеспечение реализации государственной услуги
5.1.1	Проведение классных часов с обучающимися 9-х, 11-х классов по вопросам: - порядка проведения итогового сочинения (изложения), выбора предметов ГИА-11; - Порядка проведения ГИА-9, выбора предметов ГИА-9; - Порядка проведения ГИА-11, выбора предметов ГИА-11; - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11; - порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций	до 31 декабря 2020 г. до 31 января 2021 г. до 31 января 2021 г. до 31 января 2021 г. до 20 мая 2021 г.	ОО	о предоставлении информации
5.1.2	Проведение родительских собраний по вопросам: - порядка проведения итогового сочинения (изложения), выбора предметов ГИА-11; - Порядка проведения ГИА-9, выбора предметов ГИА-9;	до 31 декабря 2020 г. до 31 января 2021 г.	ОО	о порядке проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<ul style="list-style-type: none"> - Порядка проведения ГИА-11, выбора предметов ГИА-11; - порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11; - порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций 	<ul style="list-style-type: none"> до 31 января 2021 г. до 31 января 2021 г. до 20 мая 2021 г. 		<p>программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ в Кировской области</p>
5.1.3	Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на официальных сайтах образовательных организаций:	постоянно		
5.1.4	<p>Размещение информации на официальном сайте МОКО, сайте «Государственная итоговая аттестация в Кировской области» и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 	<p>не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления</p> <p>не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления</p> <p>не позднее чем за месяц до начала экзаменов</p> <p>не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА</p>	МОКО, ЦОКО, УО, ОО	
5.1.5	Размещение информации на официальном сайте МОКО, сайте		МОКО, ЦОКО, УО, ОО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>«Государственная итоговая аттестация в Кировской области» и официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-11:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 	<p>не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)</p> <p>не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления</p> <p>не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления</p> <p>не позднее чем за месяц до начала экзаменов</p> <p>не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА</p>		
5.1.6	Оформление информационных стендов о проведении ГИА-9 и ГИА-11	до 31 января 2020 г.	ОО	
5.2	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам	в течение	МОКО, ЦОКО	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	проведения ГИА-9 и ГИА-11	учебного года		
5.3	Проведение областного родительского собрания с участием министра образования Кировской области в режиме видеоконференцсвязи	январь 2021 г.	МОКО, ЦОКО, УО, ОО	
5.4	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	ОО	
5.5	Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 для: - специалистов отделов образовательных округов, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11; - специалистов ОМС, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11; - руководителей образовательных организаций	по отдельному графику	МОКО, ЦОКО	
5.6	Организация участия образовательных организаций во всероссийских акциях, проводимых Рособрнадзором	по графику Рособрнадзора	МОКО, ЦОКО, УО	
6. Контроль за организацией подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11				
6.1	Осуществление мониторингов:			обеспечение реализации прав участников ГИА,
6.1.1	Размещение в установленные сроки информации на сайтах образовательных организаций: - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, сроках проведения ГИА-11, сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, сроках проведения ГИА-9; - о сроках и местах регистрации для участия в написании	по отдельному графику: декабрь 2020 г. январь 2021 г. февраль 2021 г.	МОКО, ЦОКО, УО	обеспечение соблюдения установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	<p>итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях), сроках проведения итогового сочинения (изложения);</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11 (в случае проведения дополнительного периода)</p>	<p>апрель 2021 г.</p> <p>июль 2021 г.</p>		
6.1.2	Выполнение мероприятий дорожной карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2020-2021 учебном году	январь, март, май, июль, сентябрь 2021 г.	МОКО, ЦОКО, УО, ОО	
6.2	Контроль за прохождением обучения лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение срока проведения обучения	ЦОКО, УО	
6.3	Присутствие должностных лиц управления надзора и контроля МОКО в ППЭ	в период проведения ГИА-9 и ГИА-11	МОКО	
6.4	Присутствие должностных лиц управления надзора и контроля МОКО в общеобразовательных организациях при проведении итогового сочинения (изложения)	5 апреля, 21 апреля, 5 мая 2021 г.	МОКО	
6.5	Контроль внесения сведений в РИС (полнота, достоверность, актуальность, сроки внесения)	постоянно	ЦОКО, УО	
6.6	Мониторинг проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	до 1 сентября 2021 г.	ЦОКО, ППЭ	
6.7	Контроль за участием ППЭ в тренировочных мероприятиях и	в течение года	ЦОКО, УО, ППЭ	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
	апробациях ФЦТ			
7. Повышение качества преподавания учебных предметов				
7.1	Прохождение курсов повышения квалификации учителями-предметниками «Система подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации» (на основе методических рекомендаций ФИПИ)	до 31 декабря 2020 г.	ИРО, ОО	повышение профессиональной компетентности учителей
7.2	Участие в семинарах, вебинарах по подготовке школьников к ГИА для учителей-предметников с привлечением работников ЦОКО, председателей предметных комиссий по проведению ГИА-9 и ГИА-11, разработчиков КИМ, методистов ведущих издательств, авторов учебников и др.	в течение года	ИРО, ОО	
7.3	Оказание методической помощи учителям общеобразовательных организаций, попавших в список общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения	в соответствии с региональным планом мероприятий с общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения	ИРО, ОО	
7.4	Участие в обучающих семинарах по подготовке экспертов и экзаменаторов-собеседников для проведения итогового собеседования в соответствии с установленными критериями	до 31 декабря 2020 г.	ИРО, ОО	
7.5	Участие в обучающих семинарах по подготовке членов школьных комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленными критериями	до 31 декабря 2020 г.	ИРО, ОО	
8. Анализ проведения ГИА				
8.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в Уржумском районе:			наличие и использование аналитической и статистической

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнители	Результат исполнения
8.2	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Уржумском районе в 2021 году	Июль- август 2021 г.	УО	информации о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Уржумском районе в 2021 году в целях совершенствования процедуры проведения ГИА в 2021-2022 учебном году, реализации мероприятий по повышению качества образования
8.3	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах основного государственного экзамена (ОГЭ) в Уржумском районе в 2021 году	Июль- август 2021 г.	УО	
8.4	Заполнение отчета по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ГИА-9, ГИА-11	июль 2021 г.	УО, ППЭ	
8.5	Заполнение отчета о результатах анализа по участникам ГИА-11, попавшим в «зоны риска»	июль 2021 г.	УО	
8.6	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций (далее – ОО) о результатах государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2021 году и подготовке к проведению ГИА в 2022 году	Август-сентябрь 2021 г.	УО	