

**Муниципальное учреждение «Управление образования администрации
Уржумского муниципального района Кировской области»**

ПРИКАЗ

от 13 мая 2021 г. №91

г. Уржум Кировской области


**Об утверждении муниципальной дорожной карты по реализации
проекта адресной методической помощи общеобразовательным
организациям 500+ в Уржумском районе**

На основании письма федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества образования» от 18.01.2021 №02-21/9 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+», а также Распоряжения министерства образования Кировской области от 24 марта 2021 за №384 и от 7 мая 2021 за №620

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям 500+ в Уржумском районе (далее дорожная карта) Приложение 1.
2. Руководителям МКОУ СОШ с.Р-Турек и МАКОУ СОШ с УИОП с.Шурмы обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на заведующую РМК Уланову Т.В.

Начальник управления образования
администрации Уржумского
муниципального района



В.А. Пермякова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта адресной методической помощи
общеобразовательным организациям 500+ в Уржумском районе

№ п/п	Мероприятие	Срок реализации	Исполнитель	Муниципальный показатель реализации
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям (500+) в Уржумском районе (далее – проект 500+)				
1.1	Изучение распорядительных актов министерства образования Кировской области, регламентирующих реализацию проекта 500+, включая: утверждение состава муниципальных кураторов	январь – февраль	МКУ УО Уржумского района, РМК	
1.2	Довести до сведения МКОУ СОШ с.Р-Турек и МКОУ СОШ с УИОП с.Шурмы об их участии в проекте	январь	МКУ УО Уржумского района, РМК	Знакомство педагогических коллективов МКОУ СОШ с.Р-Турек и МКОУ СОШ с УИОП с.Шурмы с распорядительными актами министерства образования Кировской области об утверждении списка образовательных организаций – участников проекта 500+
1.3	Разработка (корректировка) муниципальных нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию мероприятий проекта 500+	февраль - март	МКУ УО Уржумского района, РМК	Наличие документов о реализации мероприятий проекта 500+
1.4	Выборы муниципальных кураторов	январь – февраль	муниципальный координатор	сведения о муниципальных кураторах
1.5	Координация процедуры анкетирования участников образовательных отношений в МКОУ СОШ с.Р-Турек и МКОУ СОШ с УИОП с.Шурмы для формирования	28.01.2021 – 20.02.2021	муниципальный координатор	данные анкетирования руководителей, учителей, обучающихся, родителей

	рисковых профилей школ (далее – РПШ)			
1.6	Участие муниципальных координаторов и кураторов в вебинаре с представителями министерства образования Кировской области	28.01.2021	ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования»	участие муниципальных координаторов и кураторов проекта 500+ в вебинаре
1.7	Создание рабочей группы из числа сотрудников МКУ УО Уржумского района	февраль	муниципальный координатор	наличие приказа об утверждении состава рабочей группы
1.8	Привлечение МКОУ СОШ №3 г.Уржума и МКОУ СОШ с.Буйского в качестве школьных наставников для МКОУ СОШ с.Р-Турек и МАОУ СОШ с.УИОП с.Шурмы	апрель	муниципальный координатор	взаимодействие школ
1.9	Утверждение муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ в Уржумском районе	май	МКУ УО Уржумского района	наличие приказа МКУ УО Уржумского района об утверждении дорожной карты проекта (500+)
2. Мероприятия по реализации проекта 500+				
2.1	Координация участия в установочном вебинаре с представителями ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – ФИОКО) всех участников проекта 500+	18.02.2021	муниципальный координатор	все участники проекта 500+ приняли участие в установочном вебинаре
2.2	Участие кураторов в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	26.02.2021	муниципальный координатор	все кураторы приняли участие в вебинаре
2.3	Посещение кураторами общеобразовательных организаций	до 12.03.2021	муниципальный координатор и кураторы проекта 500+	кураторами посещены общеобразовательные организации, РПШ верифицированы, в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее – ИС МЭДК) имеются соответствующие отметки
2.4	Координация участия участников проекта 500+ в научно-методических вебинарах ФИОКО	март – апрель	муниципальный координатор и кураторы проекта 500+	все участники проекта 500+ приняли участие в вебинарах
2.5	Сопровождение школьных	весь период	муниципальный	

	кураторов. Проведение рабочих встреч по планированию и реализации дорожных карт, мониторингу выполнения программ школами		й координатор	
2.6	Проектирование системы выравнивания образовательных результатов в ОО. Разработка совместных планов работы по выравниванию образовательных результатов	февраль - март	муниципальны й координатор и кураторы проекта 500+	
2.7	Проведение анализа сформированных рисков профилей общеобразовательных организаций	март	муниципальны й координатор и муниципальны е кураторы	проведен анализ индивидуальных рисков профилей в МКОУ СОШ с.Р-Турек и МКОУ СОШ с УИОП с.Шурмы , сформированных по результатам стартовой диагностики
2.8	Размещение в МЭДК руководителями МКОУ СОШ с.Р-Турек и МКОУ СОШ с УИОП с.Шурмы концептуальных документов: Концепция развития, дорожная карта	30.04.2021	общеобразовательные организации, кураторы, муниципальны е координаторы	концептуальные документы размещены и подтверждены кураторами
2.9	Участие в консультациях в режиме ВКС по оказанию адресной методической помощи школам – участникам проекта 500+	15.05.2021	муниципальны й координатор, кураторы	Школы приняли участие в консультациях
2.10	Размещение МКОУ СОШ с.Р-Турек и МКОУ СОШ с УИОП с.Шурмы данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в МЭДК (первый этап мониторинга)	30.05.2021	общеобразовательные организации, кураторы, муниципальны е координаторы	документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами
2.11	Направление результатов мониторинга дорожной карты по реализации проекта адресной методической помощи (500+) (первый этап мониторинга)	21.06.2021	общеобразовательные организации, кураторы, муниципальны е координаторы	информация о достижениях промежуточных результатов реализации региональной дорожной карты (на дату мониторинга)

				направлена в ФИОКО
2.12	Направление результатов мониторинга дорожной карты по реализации проекта адресной методической помощи (500+) (второй этап мониторинга)	20.09.2021	образовательные организации, кураторы, муниципальные координаторы	информация о достижениях промежуточных результатов реализации региональной дорожной карты (на дату мониторинга) направлена в ФИОКО
2.13	Размещение МКОУ СОШ с.Р-Турек и МКОУ СОШ с УИОП с.Шурмы данных для второго этапа мониторинга в МЭДК	01.11.2021	образовательные организации, кураторы, муниципальные координаторы	документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами
2.14	Организация и проведение семинара для руководителей ОО «Разработка и совершенствование моделей сетевого взаимодействия»	по плану работы	РМК	программа семинара, методические рекомендации по итогам семинара
2.15	Проведение сетевых межшкольных мероприятий по обмену опытом между школами (демонстрация эффективных практик, анализ проблем, наставничество и др.).	по плану работы на год	образовательные организации, кураторы, муниципальные координаторы	
2.16	Проведение конкурса эффективных педагогических и управленческих практик в рамках Фестиваля педагогических достижений	по плану работы на год	РМК	материалы в муниципальный банк педагогического опыта
2.17	Организация консультационного сопровождения деятельности ШНОР по вопросам реализации программы перехода школ в эффективный режим функционирования и программ повышения качества образования	весь период	образовательные организации, кураторы, муниципальные координаторы	
2.18	Экспертно-консультативная деятельность кураторов школ по моделированию	с марта 2021	муниципальный координатор	

	программ перехода школы в эффективный режим функционирования и развития			
3. Мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Уржумского района				
3.1	Участие в региональном мониторинге по выявлению профессиональных дефицитов педагогов в школах с низкими образовательными результатами	февраль	ОО, РМК	аналитическая справка, повышение профессиональной компетентности руководителей общеобразовательных организаций, учителей-предметников общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами
3.2	Участие в курсах повышения квалификации руководителями, заместителями руководителя, учителями-предметниками, работающими в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами	в соответствии с планом курсовых мероприятий	РМК, ОО	
3.3	Участие в стажировках на базе профильных ресурсных центров руководителями, заместителями руководителя, учителями – предметниками, работающими в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами.	в соответствии с планом курсовых мероприятий	РМК, ОО	
3.4	Участие в обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах учителями – предметниками общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами по вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся	в соответствии с планом мероприятий	РМК, ОО	
3.5	Участие в тематических консультационных встречах участниками	в течение года, ежемесячно,	РМК, ОО	

	проекта в очном и заочном режиме по оказанию адресной помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами, в том числе с представителями министерства образования Кировской области, региональным координатором, эффективными кураторами и др.	в том числе через консультационный пункт Единой региональной методической службы, размещенный на официальном сайте КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»		
3.6	Участие в окружных и районных методических объединениях учителями – предметниками по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами	по плану работы ОМО, РМО, РМК,, опорной школы	РМК, ОМО	
3.7	Участие в региональном мониторинге внешней оценки метапредметных результатов в школах, имеющих низкие образовательные результаты подготовка анализа и методических рекомендаций	октябрь – ноябрь	РМК, ОО	Изучение аналитического отчета по итогам участия школ, имеющих низкие образовательные результаты, в мониторинге внешней оценки метапредметных результатов с определением методических рекомендаций и необходимых управленческих решений по повышению качества образования
3.8	Участие школ, имеющих низкие образовательные	август – октябрь	РМК, ОО	Изучены и проанализированы

	результаты, в региональном мониторинге образовательных достижений обучающихся на основе анализа результатов оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР)			аналитические отчеты по итогам участия школ, имеющих низкие образовательные результаты, в оценочных процедурах (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) с определением методических рекомендаций и необходимых управленческих решений по повышению качества образования
3.9	Участие в стратегической сессии по итогам работы общеобразовательных организаций в реализации проекта 500+, по определению необходимых управленческих решений по повышению качества образования в школах, имеющих низкие образовательные результаты	декабрь	РМК, ОО	Изучение аналитической справка по итогам участия школ в проекте 500+
4. Информационное сопровождение реализации проекта 500+				
4.1	Обеспечение деятельности информационной страницы проекта 500+ на официальном сайте МКУ УО Уржумского района	в течение года	РМК	информирование общеобразовательных организаций района, общественности об участии Уржумского района в реализации проекта 500+
4.2	Размещение на официальном сайте МКУ УО Уржумского района «Проект 500+» муниципальной дорожной карты Уржумского района	май	РМК	размещена муниципальная дорожная карта Уржумского района реализации проекта 500+
4.3	Размещение на официальном сайте МКУ УО Уржумского района анонсов и пост-релизов о мероприятиях проекта, направленных на повышение качества образования в общеобразовательных организациях Уржумского района	в течение года	РМК	информирование общеобразовательных организаций Уржумского района с низкими образовательными результатами о мероприятиях, направленных на повышение качества образования

4.4	Размещение на официальном сайте МКУ УО Уржумского района аналитических и методических материалов по результатам оценочных процедур в общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами	в течение года	РМК	информирование общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами о мероприятиях, направленных на повышение качества образования, методическое сопровождение и поддержка школ
5. Анализ проведения работы с общеобразовательными организациями Уржумского района участниками проекта 500+				
5.1	Подготовка аналитической справки по результатам проведения работы с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами	до 01.10.2021	ОО, кураторы, муниципальный координатор	подготовка аналитической информации по результатам проведения работы с общеобразовательными организациями с
5.2	Изучение аналитической информации по результатам проведения мониторинга выявления общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами	до 01.11.2021	ОО, кураторы, муниципальный координатор	низкими образовательными результатами, в том числе со школами – участниками проекта 500+, и мониторинга по выявлению общеобразовательных
5.3	Изучение аналитической информации об участии общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами в проекте 500+	до 17.12.2021	ОО, кураторы, муниципальный координатор	организаций с низкими образовательными результатами.